БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИӘТЕНЕҢ
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ
79-сы МӘКТӘБЕ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ

450065, Өфө ҡалаһы, Борис һәм Глеб ур., 16
Тел.: (347) 263-51-06, факс263-51-06,
e-mail: sch79-ufa@yandex.ru

ОКПО 39976912, ОГРН 1020203081326
ИНН/КПП 0277043950 / 027701001

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА №79
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450065, г.Уфа, ул. Борисоглебская,16
Тел.: (347) 263-51-06, факс263-51-06,
e-mail: sch79-ufa@yandex.ru

БОЙОРОҠ **ПРИКАЗ**

от 10.12.2021 № 301

«Об утверждении введения ФГОС-2021 в МБОУ Школа №79»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286 №287 (далее ФГОС- 2021) в МБОУ Школа №79

***приказываю*:**

1. Утвердить план введения ФГОС- 2021 в МБОУ Школа №79 согласно приложения к настоящему приказу.
2. Секретарю Симоновой А.В. в срок до 12.12.2021 г. ознакомить с настоящим приказом под подпись работников МБОУ Школа №79.
3. Учителю информатики Мингазову Р.М. разместить настоящий приказ и план введения ФГОС-2021 на сайте МБОУ Школа №79 в разделе «ФГОС- 2021».
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Сафронову Л.В.

Директор МБОУ Школа №79 З.Ф. Рамазанова

С приказом ознакомлены:

Акбулатова Гульнара Рафаиловна
Афанасьева Любовь Сергеевна
Ахмадеева Жанна Вячеславовна (внешний совместитель)
Ахметянова Диля Минниахметовна
Багаутдинова Айгуль Маратовна
Басырова Гульнар Ханифовна

Приложение
к приказу МБОУ Школа №79
от 10.12.2021 № 301

План введения ФГОС–2021 в МБОУ Школа № 79

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Декабрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Директор	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Январь 2021 – март 2022 года	Заместитель директора по УВР	Отчет
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль–март 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Директор	Договоры
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 22.12.2021	Классные руководители 1–4-х классов	Протокол, письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021	До 30.04.2022	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО

с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой			
Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий)	До 30.08.2022	Рабочая группа	Измененные ООП НОО и ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития МБОУ Школа № 79 в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Октябрь–декабрь 2022 года	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Май 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Июнь–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 10.09.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте